



Plan d'action triennal 2019-2022

Projets en lien avec notre mission

Objectifs spécifiques	Moyens/Projets	Échéancier	Personnes responsables	Personnes en soutien
Sensibiliser les lesbiennes à la violence conjugale	Production d'outils de sensibilisation pour l'utilisation dans Facebook (décor de profil, page couverture, etc.)	Avril 2020	Marjolaine Coordination générale	Bénévole en graphisme
	Production de 3 à 5 affiches de sensibilisation à la violence conjugale	Avril 2021	Marjolaine Coordination générale	Bénévole en graphisme
	Création d'un questionnaire en ligne sur les saines relations amoureuses	Avril 2021	À déterminer	Coordination générale
Rendre accessible et attrayante l'informations relatives à la santé sexuelle des lesbiennes	Capsules vidéo «La minute lesbienne» (en partenariat avec le BLH)	Septembre 2019 Décembre 2019 Mars 2020	Marjolaine Coordination générale	Mathilde Capone
	Pochettes de prévention des ITSS contenant des informations et du matériel pour se protéger	Mars 2021	Marjolaine	Stagiaire en sexo
	Réfléchir au déploiement d'un service médical (infirmière professionnelle spécialisée) au CSL	Mars 2022	Équipe de travail	
Rendre accessible et attrayante l'informations relatives à la santé physique et mentale des lesbiennes	Série de fascicules sur la santé des lesbiennes	Mars 2022	À déterminer	
Offrir un espace favorisant le dialogue intergénérationnel	Réflexions sur des activités à envisager pour créer des ponts entre les différentes générations de lesbiennes*	Mars 2021	Équipe de travail	CA
	Organisation de conférences	Annuellement	Équipe de travail	
Offrir des services adaptés aux réalités des réfugiées et nouvelles arrivantes lesbiennes*	Analyse des besoins des réfugiées et nouvelles arrivantes lesbiennes*	Mars 2020	Coordination générale Lani	Équipe de travail
	Mettre sur pied une ou des activités répondant aux besoins des réfugiées et nouvelles arrivantes lesbiennes	Mars 2020	Équipe de travail	AGIR (Partenaire)



	Complétion du <i>Guide à l'intention des réfugiées et nouvelles arrivantes LGBTQ+</i>	Décembre 2019	Lani Coordination générale Bénévole	
Offrir des services adaptés aux réalités des lesbiennes* de 55 ans et +	Analyse des besoins des lesbiennes* de 55 ans et plus.	Mars 2020	Suzie Coordination générale	Équipe de travail
	Réfléchir à des projets structurants favorisant la participation sociale et le bénévolat des lesbiennes de 55 ans et plus.	Mars 2022	Suzie Coordination générale	Équipe de travail CA

Perfectionnement des intervenantes

Objectifs spécifiques	Moyens	Échéancier	Personnes responsables	Personnes en soutien
Assurer la formation continue et le perfectionnement des intervenantes	Séances de formation à l'interne	Annuellement	Coordination générale	
	Rédaction et adoption d'une politique sur la formation et le perfectionnement à l'externe	Septembre 2019	Coordination générale CA	Équipe de travail
	Mise en place d'un cartable d'outils d'intervention et de techniques d'impact	Mars 2022	À déterminer	Équipe de travail
	Acquisition d'ouvrages portant sur l'intervention ou sur des problématiques spécifiques	Annuellement	Coordination générale	Équipe de travail
Développer les aptitudes à la communication et à l'intervention en anglais	Explorer l'offre de cours de base et de perfectionnement en anglais	Mars 2022	Coordination générale	



Outils de communication

Objectifs spécifiques	Moyens	Échéancier	Personnes responsables	Personnes en soutien
Bonifier le Site Internet	Révision de l'architecture du site	Janvier 2020	Coordination générale	Équipe de travail
	Complétion de la refonte du visuel	Mars 2022	Coordination générale	Équipe de travail
	Mettre à jour l'onglet « Violence conjugale »	Mars 2020	À déterminer	Coordination générale
	Création d'un onglet « Immigration »	Janvier 2020	Lani	Coordination générale
Utiliser plus efficacement les médias sociaux	Création d'un compte Instagram	Juin 2019	Coordination générale	Comité marketing
	Mise en place de lignes directrices pour les publications Facebook	Septembre 2019	Coordination générale	CA
Actualiser les outils promotionnels du CSL	Refonte du dépliant sur les services	Mars 2021	Marjolaine Coordination générale	Équipe de travail
	Traduction nos outils promotionnels	Mars 2022	Coordination générale	Bénévole
	Création d'un chandail officiel pour le CSL	Mars 2022	Coordination générale	CA Équipe de travail

Gestion interne

Objectifs spécifiques	Moyens	Échéancier	Personnes responsables	Personnes en soutien
Actualiser les politiques et les procédures	Refonte des règlements généraux	Mars 2020	Coordination générale CA	
	Rédaction une politique salariale	Mars 2020	Coordination générale CA	
	Création d'un code d'éthique et d'intervention	Septembre 2020	Coordination générale CA	Équipe de travail



	Réflexion sur la compilation des statistiques	Juin 2020	Coordination générale	Équipe de travail
Soutenir l'intégration des femmes qui fréquentent le CSL	Création d'une pochette d'accueil – suivi	Septembre 2019	Coordination générale	Équipe de travail
	Création d'une pochette d'accueil – nouvelle membre (virtuel et physique)	Septembre 2019	Coordination générale	Équipe de travail
Actualiser l'image identitaire du CSL	Refonte du logo	Mars 2021	Comité Marketing CA	Équipe de travail
	Réflexion quant à un possible changement de nom	Mars 2021	Comité Marketing CA	Équipe de travail
	Réflexion sur la formulation de la mission	Mars 2021	Comité Marketing CA	Équipe de travail
Épurer et organiser la documentation physique et numérique	Ménage et organisation du dossier «Public»	Annuellement	Coordination générale	Équipe de travail
	Ménage et organisation de la bibliothèque des intervenantes	Septembre 2020	Équipe de travail	
	Numérisation des archives du CSL	Septembre 2020	Coordination générale	Bénévole

Finances

Objectifs spécifiques	Moyens	Échéancier	Personnes responsables	Personnes en soutien
Développer le volet immigration	Recherche de financement récurrent et par projet pour développer les services	Annuellement	Coordination générale Lani	CA
Explorer d'autres sources de financement	Utilisation de subventions salariales pour embaucher une travailleuse additionnelle	Annuellement	Coordination générale	CA
	Mettre sur pied un événement de collecte de fonds	Annuellement	Comité Marketing Coordination générale	CA



Formations et ateliers

Objectifs spécifiques	Moyens	Échéancier	Personnes responsables	Personnes en soutien
Bonifier l'offre de formations et d'ateliers offerts par le CSL	Mise à jour la présentation «Violence conjugale dans les relations lesbiennes»	Mars 2020	Équipe de travail	Coordination générale
	Mise à jour la présentation «Lesbienne 101» (Démystification et Portrait des populations lesbiennes)	Mars 2021	Équipe de travail	Coordination générale
	Mise sur pied un atelier «Santé lesbienne»	Mars 2021	Équipe de travail	Coordination générale
	Mise à jour et organisation des divers ateliers sexo	Mars 2020	Équipe de travail	Coordination générale